IdRisco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Risco	Ação	Como?	Prazo
1	Integrante ficar doente	Provável	Baixo	2	Aceitar	Pois é um fator incontrolável e	
						temos que aceitar.	
2	Arduino queimar	Pouco provável	Alto	3	Transferir	Todos os membros	Uma semana
						verificarem a conexão antes	
						de ligar o Arduino.	
3	Problema de conexão do	Provável	Alto	6	Eliminar	Caso haja erro com a conexão,	lmediato
	BD com o site					repetiremos os processos até	
						solucionar o erro.	
4	Upar arquivo errado no	Provável	Alto	6	Evitar	Manter arquivo dentro da	lmediato
	Git Hub					pasta do projeto com	
						instruções de como mexer no	
						Git.	
5	Modelar o BD de maneira	Muito provável	Alto	9	Evitar	Manter contato constante	Imediato
	incorreta					com os professores, buscando	
						feedback	
6	Botões e links quebrados	Provável	Alto	6	Evitar	Testar todas as	Imediato
	no site					funcionalidades do site antes	
						da apresentação	