idRisco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Fatores de Risco
1	Integrante ficar doente	Provável	Baixo	2
2	Arduíno queimar	Pouco provável	Alto	3
3	Problema de conexão do BD com o site	Provável	Alto	6
4	Upar arquivo errado no Git Hub	Provável	Alto	6
5	Modelar o BD de maneira incorreta	Muito provável	Alto	9
6	Botões e links quebrados no site	Provável	Alto	6

Ação	Como?	Prazo	
Aceitar	Pois é um fator incontrolável e temos que aceitar.		
Transferir	Todos os membros verificarem a conexão antes de ligar o arduíno Caso haja erro com a conexão,	Uma semana	
Eliminar	repetiremos os processos até solucionar	Imediato	
Evitar	o erro. <u>Manter arquivo dentro da pasta do</u> <u>projeto com instruções de como mexer</u> <u>no git</u>	Imediato	
Evitar	Manter contato constante com os professores, buscando feedback Testar todas as funcionalidades do site antes da apresentação  Imediato		
Evitar			